



III/DT/ 23110/Pn-5/2016/

Kalisz, dnia 23 czerwca 2016 r.

Informacja dla wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Odpowiadając na pytania Wykonawców, dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej "SIWZ", na zadanie pn. "**Budowa zadaszzonego kortu tenisowego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz zapleczem socjalnym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 201-205**", na podstawie art.38 ust. 2 i ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 rok - Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień , uzupełnień i wprowadza zmiany SIWZ:

1. Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinventaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, patrz zapis w § 1 ust.4 i 8 oraz § 7 ust.3 projektu umowy, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, patrz zapis w § 15 ust.2 pkt.1 projektu umowy, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w SIWZ przyjmuje wynagrodzenie kosztorysowe wyliczone w oparciu o załączony przedmiar robót – zapis w § 7 ust.2 projektu umowy, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ oraz zapis w pkt.14 SIWZ. W przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i zachodzić będzie konieczność wystąpienia robót dodatkowych Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, udzielone na podstawie odrębnej umowy zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień

publicznych i zapisami SIWZ- § 1 ust. 4-8 i § 7 ust. 3 -7, projektu umowy, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

4. Pytanie Wykonawcy:

Czy w przypadku wystąpienia w projekcie wykonawczym nielogicznych lub błędnych rozwiązań, które da się zastąpić innym, lepszym z punktu widzenia użytkowego rozwiązaniem technicznym. Zamawiający weźmie pod uwagę takie rozwiązanie czy bez względu na wszystko Wykonawca ma wykonać pracę zgodnie z projektem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zmiany w zakresie określonym w §1 ust. 4-8 i § 15 ust.2 pkt.2 projektu umowy, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Ponadto w pkt.3.7 SIWZ zamawiający dopuścił składanie ofert równoważnych (oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych), ale wykazanie równoważności spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający dopisuje w pkt. 3.7 SIWZ następujący zapis „ Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać (udowodnić) w ofercie, że oferowane przez niego roboty budowlane materiały czy urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

W przypadku zastosowania materiałów równoważnych Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą zestawienie materiałów zamiennych, , o którym mowa w pkt. 10.1 ppkt.f) SIWZ, do dokumentacji technicznej oraz zawierające co najmniej : katalog producenta, nazwę producenta, opis materiałów, cenę i ilości do zabudowy.

5. Pytanie Wykonawcy:

Wnosimy o zmniejszenie lub zmianę podstawy naliczania kary umownej w projekcie umowy:

- w § 11 ust. 1 pkt 1.1. lit. a) i b) do wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
- w § 11 ust. 1 pkt 1.1. lit. c) do wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto
- w § 11 ust. 1 pkt 1.1. lit. d) do wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcy
- w § 11 ust. 1 pkt 1.2. lit. a) do wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
- w § 11 ust. 1 pkt 1.2. lit. b) do wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia podstawę naliczania kary umownej w § 11 ust.1 projektu umowy w następujący sposób, w pkt.:

1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie określonym w § 3 ust.1 niniejszej umowy, w wysokości 0,2 % wartości brutto umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
- b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,2 % wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
- c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 5 % wartości brutto umowy.
- d)* w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia określonego w § 7 ust.1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
- e) *w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy, o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000,00 złotych,
- f) Zamawiający może potrącić karę umowną z wynagrodzenia Wykonawcy.

1.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne ;

- a) za opóźnienie w zapłacie faktury do wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto , za każdy dzień opóźnienia, po terminie określonym w § 7 ust.4 niniejszej umowy,
- b) z zastrzeżeniem przepisu art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych, za odstąpienie od

umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 5 % wartości umowy .

6. Pytanie Wykonawcy:

Wnosimy o dopisanie do § 11 projektu umowy kolejnego punktu treści jak niżej lub podobnej:

Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne:

- za opóźnienie w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,
- za opóźnienie w rozpoczęciu lub zakończeniu odbioru przez Zamawiającego w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,

Uwzględnienie w projekcie umowy powyższych kar umownych zrównoważy prawa i obowiązki stron.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia zapis w § 11 ust.1 pkt.1.2 projektu umowy dopisując ppkt. c) i ppkt. d) o treści :

- c) za opóźnienie w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,
- d) za opóźnienie w rozpoczęciu lub zakończeniu odbioru przez Zamawiającego w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia.

7. Pytanie Wykonawcy:

Wnosimy o wprowadzenie dodatkowych zapisów do projektu umowy:

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy (oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego) w przypadku, gdy Zamawiający:

- nie uregulował w terminie wskazanym w umowie zobowiązań finansowych wobec Wykonawcy
- bez uzasadnionych powodów przedłuża proces przekazania placu budowy lub odbioru przedmiotu umowy
- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,
- zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego, w/w przypadkach na które wskazuje Wykonawca Zamawiający nie widzi takiej konieczności, ponieważ określają je kary umowne określone w §11 ust.1 pkt.1.2 projektu umowy. Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem publicznym, zamawiający zobowiązany jest do przestrzegania ustawy o finansach publicznych .

8. Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o wprowadzenie do SIWZ i projektu umowy poniższych zapisów lub ich części, których wprowadzenie nie będzie stanowiło naruszenia art. 144 Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

A. Zmiana terminu i zakresu realizacji przedmiotu umowy wraz z terminami pośrednimi określonymi w pcie 1,1 rozdziale 2 oraz SIWZ §16 ust. 3

1. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności:

- a) klęski żywiołowe;
- b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0,0 C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn
- c) budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi

- d) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianą przez producentów
- e) niewypały i niewybuchy;
- f) wykopaliska archeologiczne;
- g) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głązy narzutowe, warunki gruntowe itp.);
- h) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty itp.)
- i) wykonanie robót dodatkowych lub uzupełniających wpływających na termin wykonania zamówienia podstawowego.
- j) przedłużającej się procedury wyboru oferty powyżej 30 dni

2. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

- a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego;
- b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego;
- c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

3. zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:

- a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;
- b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej
- c) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności:
 - brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych
 - protesty mieszkańców
 - przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

B. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia

1. zmiany technologiczne, w szczególności:

- a) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głązy narzutowe itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;
- b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych;
- d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa

C. Zmiany osobowe

- 1. zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane;
- 2. zmiana osób, przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane
- 3. zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego - dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym;

4. rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy,

D. Pozostałe zmiany

1. siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
2. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
3. Ustawowej stawki VAT

E. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców);
2. zmiany danych teled adresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami;
3. udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych

Powyższy katalog zmian wprowadzony uchroni zamawiającego od naruszenia przepisów PZP w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, które w trakcie realizacji mogą wystąpić. Zamawiającym będzie uprawniony do skorzystania z powyższych zapisów a nie zobowiązany do ich zastosowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wprowadza następujące zapisy w § 15 projektu umowy, w tym:

1. W § 15 ust.2 pkt.1 wykreśla się cały zapis w ppkt. b) i wprowadza się nowy zapis, który otrzymuje brzmienie ;
„gdy wykonanie zamówienia dodatkowego, robót dodatkowych lub robót zamiennych wpłynie na termin wykonania zamówienia podstawowego,”
2. W § 15 ust.2 pkt.1, po ppkt. e) dopisuje się ppkt. f) o treści:
- zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności: klęski żywiołowe; warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0° C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi; warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianą przez producentów; niewypały i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne; odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, warunki gruntowe itp.); odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty itp.)
3. W § 15 ust.2 pkt.2, po ppkt. a) dopisuje się ppkty o treści:
b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, itp.) skutkujące niemożliwością realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;
c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych;
4. W § 15 ust.2 dopisuje się pkt. 4 o treści:
a) zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego - dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem

technicznym i osobowym;
b) rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy (§ 10 ust.3 projektu umowy).

5. W § 15 ust.2 dopisuje się pkt. 5 o treści:

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców);
- b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami;
- c) zmiana osób, przy pomocy których Zamawiający i Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane i § 5 i § 6 projektu umowy.

9. Pytanie Wykonawcy:

Wnosimy o potwierdzenie, iż daty zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru jest równoznaczna z terminem wykonania przedmiotu umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, patrz zapis w § 3 ust.2 projektu umowy, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

10. Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dysponuje wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia oraz jest w trakcie załatwiania wycinka drzew.

11. Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający jest właścicielem terenu na którym będzie prowadzona inwestycja. Całość terenu objęta jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod lokalizację usług miejskich przede wszystkim szkolnictwa wyższego.

12. Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający załączył do SIWZ całą posiadaną dokumentację projektową i techniczną w pełnym zakresie potrzebnym do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z oświadczeniem Projektantów, zgodnie z wymogami art.20 pkt.4 Ustawy Prawo Budowlane .

13. Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie niezbędne dane mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy. Prosimy również o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie dane dotyczące urządzeń podziemnych i ich lokalizacji, zaś brak jakichkolwiek dokumentów lub danych w tym zakresie

bądź ujawnienie się stanu odmiennego od wskazanego w przekazanych przez Zamawiającego dokumentach - w przypadku, gdy na skutek takiej sytuacji niezbędne będzie wykonanie robót dodatkowych (nieobjętych dokumentacją projektową) stanowić będzie podstawę do wydłużenia terminu realizacji oraz zapłaty wynagrodzenia dodatkowego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza fakty zamieszczone w/w pytaniu .

14. Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o zmianę w projekcie umowy kar za opóźnienie lub zwłokę na kary za zwłokę.

Opóźnienie i zwłoka oraz związane z nimi skutki dla stron umowy regulują przepisy kodeksu cywilnego. Określeń tych nie należy używać zamiennie. Uprawnienia strony dotkniętej zwłoką bądź tylko opóźnieniem znacznie się różnią. W obu przypadkach mamy do czynienia z nieterminowością wykonania przyjętych zobowiązań wynikających np. z umowy.

Jednak zwłoki, czasem nazywanej opóźnieniem kwalifikowanym, dopuszcza się tylko ten dłużnik, który nie wykonał umowy w terminie z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, czyli od niego zależnych, w przeciwieństwie do tzw. opóźnienia zwykłego, które następuje już wówczas, gdy termin nie zostanie dotrzymany z przyczyn niezależnych od opóźniającego się.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia w projekcie umowy zapisy dotyczące kar umownych tzn. Zamawiający wykreśla w projekcie umowy zapisy zwłoka, a wprowadza w to miejsce opóźnienie.

15. Pytanie Wykonawcy:

Wnioskujemy z zmianę zapisów w § 10 ust. 7 zamiast „ w terminie 14 dni” na zapis „w terminie 7 dni”. Taka zmiana pozwoli na szybszą realizację prac przy zatrudnianiu podwykonawców przewidzianych w ofercie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia zapis w § 10 ust.6 i 7 projektu umowy dotyczący ; ... „ w terminie 14 dni „ na zapis ...„w terminie 7 dni” – dotyczy zobowiązań Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy .

16. Pytanie Wykonawcy:

Zamawiający ogłasza przetarg na budowę kortów tenisowych z nawierzchni akrylowej opisując w sposób bardzo rygorystyczny rodzaj nawierzchni oraz zakres dokumentów (certyfikatów) jakie ma ona posiadać.

W celu poszerzenia konkurencyjności postępowania wnosimy o wykreślenie wymogu aby nawierzchnia posiadała *Certyfikat ITF One Star (jedna gwiazdka)*. Jest to certyfikat nadawany obiektom na którym rozgrywane są najwyższej światowej klasy turnieje tenisowe i posiada je tylko 5 obiektów z nawierzchnią akrylową na świecie.

Pozostawienie tego opisu bez proponowanych przez nas zmian, ograniczy znacznie konkurencyjność postępowania. Mając powyższe na uwadze, proszę o przychylenie się do naszego wniosku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający odstępuje od warunku by oferowana nawierzchnia posiadała Certyfikat One Star (jedna gwiazdka).

17. Pytanie Wykonawcy:

W dokumentacji projektowej Opis techniczny określony zostały dokumenty dotyczące nawierzchni na korty tenisowe. Czy w celu potwierdzenia iż, oferowane nawierzchnie spełniają wymagania określone w dokumentacji należy dołączyć do oferty oprócz już wymienionych w SIWZ dokumentów, następujące:

- Aktualną autoryzację producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni akrylowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji;

- Atest higieniczny PZH lub równoważny;
- Kartę techniczną nawierzchni akrylowej, autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych powyżej wymagań technologicznych;
- Certyfikat ITF kategorii 3 (średnio-wolne) – MEDIUM;
- Nawierzchnia musi posiadać aktualne badania określające klasyfikację w zakresie reakcji na ogień, potwierdzające uzyskanie klasy Cfl – sl, wykonane przez niezależne akredytowane laboratorium, badania powinny być wykonane zgodnie z aktualną normą PN EN 13501-1 + A1:2010;
- Lista referencyjna obiektów na których rozgrywane były zawody międzynarodowe na danej nawierzchni

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopisuje (wprowadza) w SIWZ pkt. 9.8 o treści :

„W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, oferta musi zawierać następujące dokumenty (aktualne) :

- a) Atest higieniczny PZH lub równoważny;
- b) Kartę techniczną nawierzchni akrylowej, autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych powyżej wymagań technologicznych;
- c) Certyfikat ITF kategorii 3 (średnio-wolne) – MEDIUM;
- d) Nawierzchnia musi posiadać aktualne badania określające klasyfikację w zakresie reakcji na ogień, potwierdzające uzyskanie klasy Cfl – sl, wykonane przez niezależne akredytowane laboratorium, badania powinny być wykonane zgodnie z aktualną normą PN EN 13501-1 + A1:2010;

Wykonawca może zamiast zaświadczeń, o których mowa w pkt. 9.8 SIWZ, złożyć równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Wykonawca może zamiast zaświadczeń, o których mowa w pkt. 9.8 SIWZ, złożyć inne dokumenty potwierdzające odpowiednio stosowanie przez wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości i stosowanie równoważnych środków zarządzania środowiskiem

Z treści ww. dokumentów musi jasno wynikać, że Wykonawca spełnia warunki i wymagania udziału w postępowaniu, o których mowa w SIWZ. „

Natomiast wykazaną w opisie technicznym „Aktualną autoryzację producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni akrylowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji”, Wykonawca dołączy do dokumentów odbiorowych po wykonaniu zamówienia - Zamawiający dopisuje powyższe w § 2 ust.5 projektu umowy.

18. Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wymaga aby określony w dokumentacji projektowej certyfikat ITF kategorii 3 (średnio-wolne) dla nawierzchni akrylowej był aktualny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Określony w SIWZ Certyfikat ITF kategorii 3 (średnio-wolne) dla nawierzchni akrylowej winien być aktualny na dzień złożenia oferty.

19. Pytanie Wykonawcy:

Czy oferując rozwiązania równoważne Wykonawca musi wykazać system nawierzchni syntetycznej tożsamy z opisanym w dokumentacji projektowej w zakresie technologii wykonania i o określonych parametrach oraz o grubości min 4mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Jako nawierzchnię równoważną przyjmuje się nawierzchnię syntetyczną akrylową wielowarstwową o ilości warstw co najmniej ile podano w projekcie (min.4 warstwy) oraz grubości min.5 mm. Wyjaśnienie o równoważności - zapis w odpowiedzi na pytanie 4 niniejszego pisma.

20. Pytanie Wykonawcy:

Czy w celu potwierdzenia cech oferowanych systemów nawierzchni na korty, Zamawiający będzie wymagał dołączenia do oferty Raportu z badań wykonanego przez niezależne laboratorium potwierdzające wymaganą grubość systemu nawierzchni oraz rodzaj zastosowanych komponentów tj; prefabrykowanej maty z granulatu gumowego oraz masy akrylowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

W celu potwierdzenia cech oferowanej nawierzchni Zamawiający wymaga dostarczenia karty technicznej nawierzchni akrylowej sporządzonej przez producenta danej technologii z której będzie wyszczególniony między innymi rodzaj zastosowanych komponentów.

21. Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane, tj. wykonania nawierzchni syntetycznej kortu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane – zapis w pkt. 3.12 do 3.15 SIWZ.

22. Pytanie Wykonawcy:


Czy Zamawiający rozszerzy listę referencyjną obiektów, na których rozgrywane były zawody międzynarodowe na danej nawierzchni z wyszczególnieniem turniejów organizowanych przez ATP oraz WTA i uzna jako równoważne nawierzchnie akrylowe, na których w ciągu ostatnich pięciu lat były rozgrywane zawody rangi ITF Davis Cup oraz ITF Federation Cup?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wymaga złożenia w/w listy referencyjnej. Wykonawca winien złożyć tylko dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia, o których mowa w pkt.9.1.3. SIWZ.

W związku z powyższym, na podstawie art. 38 ust.6 w/w ustawy zmienia się termin składania ofert na **4 lipca 2016 r. do godz. 11,00-** zmiana dotyczy pkt. 13.1 SIWZ, tym samym ulega zmianie zapis w pkt. 13.6. SIWZ (godzina 11,15 - otwarcia ofert pozostaje bez zmian).

Powyższe wyjaśnienia, uzupełnienia i zmiany SIWZ należy uwzględnić przy składaniu oferty. Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.


REKTOR
prof. zw. dr inż. Jan Chajda